

## План-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в МОУ «Репяховская ООШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Назначение координаторов введения ФООП и создание рабочей группы	апрель 2023 г.	Директор МОУ «Репяховская ООШ»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП в школе
2.	Проведение педагогических советов по организационному и методическому сопровождению введения ФООП	май - август 2023 г.	Координатор введения ФООП в МОУ «Репяховская ООШ»	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников школы по вопросам введения ФООП
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в МОУ «Репяховская ООШ»	май-июнь 2023 г.	Координатор введения ФООП в МОУ «Репяховская ООШ»	Проведена оценка готовности школы к введению ФООП, выявлены дефициты
<b>II. Методическое обеспечение введение ФООП</b>				
4.	Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП	апрель-август 2023 г.	Координатор введения ФООП в МОУ «Репяховская ООШ»	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5.	Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФООП	в течение 2023-2024 учебного года	Координатор введения ФООП в МОУ «Репяховская ООШ»	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
6.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителей МОУ «Репяховская ООШ» онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	июнь-август 2023 г.	Координатор введения ФООП в школе	Снижена нагрузка на учителя при подготовке рабочих программ, подготовке к учебным занятиям.

<b>III. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
7.	Обеспечение повышения педагогов в части введения ФООП	апрель-август 2023 г.	Координатор введения ФООП в МОУ «Репяховская ООШ»	Обеспечена готовность к введению ФООП в МОУ «Репяховская ООШ»
<b>IV. Мониторинг готовности МОУ «Репяховская ООШ» к введению ФООП</b>				
8.	Приведение в соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего образования, соответствующих ФООП	август 2023 г.	Координатор введения ФООП в МОУ «Репяховская ООШ»	Основные образовательные программы всех уровней общего образования в МОУ «Репяховская ООШ» приведены в соответствии с требованиями ФООП
9.	Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальных нормативных актов МОУ «Репяховская ООШ», регламентирующих организацию образовательной деятельности.	август 2023 г.	Координатор введения ФООП в МОУ «Репяховская ООШ»	Локальные акты МОУ «Репяховская ООШ» приведены в соответствии с требованиями ФООП
10.	Разработка плана работы ШМО МОУ «Репяховская ООШ» с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП.	август 2023 г.	Координатор введения ФООП в МОУ «Репяховская ООШ»	Синхронизация методической работы ШМО МОУ «Репяховская ООШ»
11.	Проведение собеседований с каждым учителем на предмет готовности к реализации ФООП	июнь-август 2023 г.	Координатор введения ФООП в МОУ «Репяховская ООШ»	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам в вопросах введения и реализации ФООП
12.	Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материальнотехнических условий реализации ООП НОО, ООП ООО, соответствующих ФООП.	август 2023 г.	Директор МОУ «Репяховская ООШ»	Определены дефициты и способы их устранения

<b>V. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
13.	Информирование общественности через официальный сайт МОУ «Репяховская ООШ» о введении ФООП	август 2023 г.	Директор МОУ «Репяховская ООШ»	Осознание обществом прав и возможностей предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП
14.	Проведение общешкольных родительских собраний	август 2023 г.	Директор МОУ «Репяховская ООШ»	Составлены протоколы общешкольных родительских собраний